

Artefacto da Metodologia - Sprint Backlog

O Sprint Backlog é o subconjunto de itens do Product Backlog que a equipa decidiu implementar em cada sprint. Este documento apresenta os 3 sprints já planeados e concluídos do projeto SkyLearn.

Sprint 1 — Fundação: Infraestrutura Backend, Arquitetura e Autenticação

Objetivo do sprint	Configurar a base técnica do backend (Spring Boot, PostgreSQL, arquitetura em camadas) e implementar o sistema de autenticação e gestão de utilizadores.
Início	10 de maio de 2026
Fim	24 de maio de 2026
Total de itens	24 tarefas

ID	Tarefa	Responsável	Estado
SKYL-12	Configurar repositório GitHub	Dário Nzita	Concluído
SKYL-21	Criar diagrama de arquitetura	Dário Nzita	Concluído
SKYL-22	Criar diagrama de casos de uso	Márcio Martins	Concluído
SKYL-23	Criar diagrama de classes inicial	William Lima	Concluído
SKYL-24	Criar diagrama de sequência do login	Bernardo Leão	Concluído
SKYL-26	Modelar entidades da base de dados	William Lima	Concluído
SKYL-28	Criar projeto Spring Boot	William Lima	Concluído
SKYL-29	Configurar PostgreSQL	William Lima	Concluído
SKYL-30	Configurar JPA/Hibernate	Márcio Martins	Concluído
SKYL-31	Configurar variáveis de ambiente	Márcio Martins	Concluído
SKYL-32	Criar arquitetura em camadas (Controller, Service, Repository)	William Lima	Concluído
SKYL-33	Configurar tratamento global de erros	Márcio Martins	Concluído
SKYL-34	Configurar Swagger	William Lima	Concluído
SKYL-35	Configurar CORS	William Lima	Concluído
SKYL-36	Configurar DTOs	Márcio Martins	Concluído
SKYL-37	Configurar validações	Márcio Martins	Concluído
SKYL-38	Criar entidade User	William Lima	Concluído
SKYL-39	Implementar registo	William Lima	Concluído
SKYL-40	Implementar login	William Lima	Concluído
SKYL-41	Implementar JWT	William Lima	Concluído
SKYL-42	Criar middleware de autenticação	William Lima	Concluído
SKYL-43	Implementar níveis de acesso	William Lima	Concluído
SKYL-45	Validar passwords (bcrypt)	William Lima	Concluído
SKYL-46	Implementar logout	William Lima	Concluído

Sprint 2 — Frontend Web, Aplicação Mobile e Conteúdo Base

Objetivo do sprint	Construir as interfaces web e mobile (login, layout, navegação) e integrá-las com a API, além do endpoint de detalhe de conteúdo.
Início	10 de maio de 2026
Fim	28 de maio de 2026
Total de itens	13 tarefas

ID	Tarefa	Responsável	Estado
SKYL-49	Criar endpoint detalhe conteúdo	Márcio Martins	Concluído
SKYL-72	Configurar React	Bernardo Leão	Concluído
SKYL-73	Configurar rotas	Bernardo Leão	Concluído
SKYL-74	Implementar layout principal	Bernardo Leão	Concluído
SKYL-75	Criar tela login web	Bernardo Leão	Concluído
SKYL-81	Integrar frontend com API	Bernardo Leão	Concluído
SKYL-82	Configurar gestão de estado	Bernardo Leão	Concluído
SKYL-83	Implementar loading/error states	Bernardo Leão	Concluído
SKYL-84	Configurar React Native	Dário Nzita	Concluído
SKYL-85	Configurar navegação mobile	Dário Nzita	Concluído
SKYL-86	Criar tela login mobile	Dário Nzita	Concluído
SKYL-90	Integrar mobile com API	Dário Nzita	Concluído
SKYL-91	Implementar persistência de sessão	Dário Nzita	Concluído

Sprint 3 — Gestão de Conteúdos, Quizzes e Fórum

Objetivo do sprint	Implementar as funcionalidades de gestão de conteúdos, sistema de quizzes com pontuação e ranking, e fórum de discussão (tópicos e comentários).
Início	24 de maio de 2026
Fim	3 de julho de 2026
Total de itens	25 tarefas

ID	Tarefa	Responsável	Estado
SKYL-44	Criar endpoint perfil	Márcio Martins	Concluído
SKYL-47	Criar entidade Content	Márcio Martins	Concluído
SKYL-48	Criar endpoint listar conteúdos	Márcio Martins	Concluído
SKYL-50	Implementar categorias	Márcio Martins	Concluído
SKYL-51	Adicionar suporte para vídeo	Márcio Martins	Concluído
SKYL-52	Adicionar suporte para podcast	Márcio Martins	Concluído
SKYL-53	Adicionar suporte para artigos	Márcio Martins	Concluído
SKYL-54	Criar painel de gestão de conteúdos	Bernardo Leão	Concluído

ID	Tarefa	Responsável	Estado
SKYL-55	Implementar pesquisa básica	Dário Nzita	Concluído
SKYL-56	Criar entidade Quiz	Márcio Martins	Concluído
SKYL-57	Criar entidade Question	Márcio Martins	Concluído
SKYL-58	Criar entidade Answer	Márcio Martins	Concluído
SKYL-59	Criar endpoint listar quizzes	Márcio Martins	Concluído
SKYL-60	Implementar resposta ao quiz	Dário Nzita	Concluído
SKYL-61	Implementar cálculo de pontuação	Dário Nzita	Concluído
SKYL-62	Implementar resultado final	Dário Nzita	Concluído
SKYL-63	Criar ranking	Dário Nzita	Concluído
SKYL-64	Guardar histórico de respostas	Dário Nzita	Concluído
SKYL-65	Criar entidade Topic	Márcio Martins	Concluído
SKYL-66	Criar entidade Comment	Márcio Martins	Concluído
SKYL-67	Criar endpoint criar tópico	Márcio Martins	Concluído
SKYL-68	Criar endpoint listar tópicos	Márcio Martins	Concluído
SKYL-69	Criar endpoint comentar	Márcio Martins	Concluído
SKYL-70	Implementar respostas em tópicos	Dário Nzita	Concluído
SKYL-71	Implementar paginação básica	Dário Nzita	Concluído

Resumo geral

Sprint	Itens concluídos
Sprint 1	24
Sprint 2	13
Sprint 3	25
Total	62